



Kanalnetz Schmallenberg


Kanalbaumaßnahmen des Ruhrverbands

- Sachstandsbericht (Dipl.-Ing. Anja Schmidt, RWG Ruhr-Wasserwirtschafts-GmbH)

28.01.2025 Technischer Ausschuss der Stadt Schmallenberg

TOP 1

Umsetzung des Investitionsplans / ABK



Kenndaten öffentliches Kanalnetz

397 km Kanalnetz mit ca. 9.500 Schächten

6 Pumpwerke

10 Regenüberläufe

3 Regenrückhaltebecken

1 Regenversickerungsbecken

Investitionsmaßnahmen

- Grundlage: Abwasserbeseitigungskonzept 2024 – 2029
- Investitionsmaßnahmen durch:
 - Kanalbaumaßnahmen begründet durch hydraulischen bzw. baulichen Kanalzustand bzw. Forderungen der Genehmigungsbehörden
 - Infrastruktur-/Tiefbaumaßnahmen (Stadt, Kreis, Straßen.NRW)
 - Erschließungsmaßnahmen (Bau-/Gewerbegebiete)
 - Sonstige Maßnahmen (z.B. Erstellung Zentrale Abwasserpläne, Einleitungserlaubnisse etc.)

-> enge Abstimmung der Investitionsmaßnahmen mit Stadt

TOP 1

Umsetzung des Investitionsplans / ABK

Maßnahme 2023/2024: Kanalerneuerungen aufgrund Infrastrukturmaßnahmen der Stadt

Erneuerung der Kanalisation u.
Gewässerverrohrung im Zuge der
Straßenerneuerung der
Ortsdurchfahrt Gellinghausen

- Fertigstellung 2024



Maßnahmen 2024: Kanalerneuerungen aufgrund Infrastrukturmaßnahmen der Stadt


Ausbau Schulstraße, Grafschaft

- Kanalbau fertiggestellt, Juli 2024



Erweiterung Regenwasserkanal Grundschule Berghausen

- Kanalbau in Sommerferien 2024 fertiggestellt



Maßnahme 2024: Kanalerneuerungen aufgrund Infrastrukturmaßnahmen der Stadt

Erneuerung der Kanalisation im Zuge der Straßenerneuerung Franz-Hitze-Straße,
Schmallenberg

- Kanalbau durch Erneuerung Grundstücksanschlüsse abgeschlossen




TOP 1

Umsetzung des Investitionsplans / ABK

Maßnahme 2024: Erschließungen

BG Über der Dorfstraße, Westfeld

- Erschließung für 14 Grundstücke
- Bau 2024 fertiggestellt




TOP 1

Umsetzung des Investitionsplans / ABK

Maßnahme 2024: Ableitung Leostraße, Schmallenberg (hydraulischer Engpass)

Errichtung neuer Ableitung über Privatgrund nach Starkregenereignis 2023


- Kanalbau fertiggestellt bis auf Restarbeiten Grundstück, Schlussrechnung in 2025



Maßnahmen 2024/2025: Kanalerneuerungen aufgrund Infrastrukturmaßnahmen der Stadt


Erneuerung Schanze

- Genehmigungstechnische Klärung erfolgt, Zustimmung HSK steht noch aus,
- Ausschreibung 2025



Jagdhauser Straße, Fleckenberg


- Ausschreibung/Bau mit Stadt 2025
- Submission 20.02.2025



Maßnahmen 2024/2025: Kanalerneuerungen aufgrund Infrastrukturmaßnahmen der Stadt

Erneuerung Robbecke, Schmallenberg

- Neubau Kanalisation im westlichen Teil
- Ausschreibung 2025



Maßnahme 2024/2025: Wasserpforte/Auf der Mauer, Schmallenberg

Erforderliche hydraulische Kanalumgestaltung


- Vergabe November 2024, gepl. Bau ab 2025



Maßnahme ab 2024: RW-Ableitung BG Altes Feld über Meisenburg, Schmalleberg

Regenwasserableitung aus dem Baugebiet „Altes Feld“ über Gelände „Meisenburg“ bis zur Lenne unter Berücksichtigung geplanter Erschließungen

- Erschließung „BG Altes Feld III und Unter der Linde“
- Gewerbeumwandlung „Meisenburg“



Maßnahmen 2025: Neu-Erschließung Baugebiete (Planung im Zuge B-Plan-Erstellung)


Einbindung in neu geplante Baugebiete/Neuerschließungen:

- Baugebiet Auf´m Hahnenborn, Schmallenberg
- Baugebiet Am Hallenberg, Bad Fredeburg
 - Erste Planungskonzepte für Kanalnetzerweiterungen im Trennsystem inkl. Klärung Genehmigungsfähigkeit mit Unterer Wasserbehörde in 2024
 - Grundstücksverhandlungen 2024/2025
 - Im Anschluss Entwurfs- und Genehmigungsplanung in 2025

Maßnahmen 2025/2026: BG Auf´m Hahnenborn, Schmallenberg

BG Auf´m Hahnenborn, Schmallenberg

- Abwasserbeseitigung mittels Trennsystem
- Niederschlagswasserableitung zur Lenne



Maßnahmen 2025/2026: BG Am Hallenberg, Bad Fredeburg



BG Am Hallenberg, Bad Fredeburg

- Abwasserbeseitigung mittels Trennsystem
- Niederschlagswasserableitung zur Frettelt



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!